

**Dodatok č. 2**  
**k Zmluve o dielo zo dňa 26.06.2020**

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

---

**I. Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ:**

Obchodné meno: Obec Mlynky  
Sídlo: Obecný úrad, Prostredný Hámor 324, 053 76 Mlynky  
IČO: 00329371  
DIČ: 2020717787  
Štatutárny orgán: Maroš Turzák, starosta obce  
Telefón: 0903 634 722  
E-mail: obecmlynky@gmail.com  
(ďalej len ako „**Objednávateľ**“)

**1.2 Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: SIMON stav, s.r.o.  
Sídlo: Smrekova 8/31, 053 11 Smižany  
IČO: 46 205 811  
DIČ: 2023298860  
Štatutárny orgán: Ján Šimonovič, konateľ  
Telefón: 0903 655 528  
E-mail: info@simonreality.sk  
(ďalej len ako „**Zhotoviteľ**“)

Dňa 26.06.2020 bola uzatvorená Zmluva o dielo medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom v rámci vyhlásenia výzvy na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „**Informačný prístrešok pre turistov v obci Mlynky**“ zo dňa 09.06.2020 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, číslo výzvy: MAS\_082/7.5/2, Podopatrenie 7.5.

Z dôvodu navýšenia celkovej ceny zákazky sa uplatňuje § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, že zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

Nepredvídateľné okolnosti sú také okolnosti, ktoré nebolo možné predvídať napriek primerane dôkladnej príprave pôvodného zadania zákazky verejným obstarávateľom so zreteľom na konkrétny projekt, kedy primárne ide o prípady vyššej moci.

Takýmito okolnosťami sú situácia spôsobená pandemiou Covid-19, vojnový konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou, v dôsledku čoho došlo k nestabilnému a negatívnemu vývoju cien, ktoré v celosvetovom meradle ovplyvňujú život ľudí a teda aj procesy vo verejnom obstarávaní, pričom sú takého charakteru, že verejný obstarávateľ ich nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.

**Týmto Dodatkom č. 2 sa mení čl. IV. Cena diela, body 4.1. a 4.2., ktoré majú nasledovné úplné znenie:**

4.1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu článku č. III. tejto zmluvy o dielo je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách na základe rozpočtu.

Pôvodný rozpočet bol upravený z dôvodu navýšenia celkovej ceny zákazky, čo bolo spôsobené nepredvídateľnými okolnosťami, ktorými sú situácia spôsobená pandémiou COVID-19 a vojnovým konfliktom medzi Ruskom a Ukrajinou, v dôsledku čoho došlo k negatívnemu vývoju cien na trhoch, ktoré v celosvetovom meradle ovplyvňujú život ľudí a teda aj procesy vo verejnom obstarávaní.

4.2 Cena za zhotovenie diela celkom: **9 090,80 EUR bez DPH** (zhotoviteľ nie je platcom DPH).

Pôvodná cena 7 274,48 EUR s DPH je doložená záväznou ponukou zhotoviteľa z procesu verejného obstarávania.

Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo je rozpočet (príloha č. 1 Zmluvy o dielo)

Z dôvodu zistenia skutočnosti, že zhotoviteľ nie je platcom DPH, bol vypracovaný nový rozpočet na sumu 6 062,07 EUR bez DPH (príloha č. 2 Zmluvy o dielo)

Konečné navýšenie ceny diela na sumu 9 090,80 EUR bez DPH je doložené upraveným rozpočtom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo (príloha č. 3).

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 26.06.2020 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 21.03.2023, zostávajú nezmenené.

Tento Dodatok č. 2 spolu s upraveným rozpočtom tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 26.06.2020.

Dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.

Mlynky, dňa 21.03.2023

Smižany, dňa 21.03.2023

---

Obec Mlynky  
v zast. Maroš Turzák, starosta obce

---

SIMON stav, s.r.o.  
Ján Šimonovič, konateľ