

### **Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo**

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

---

#### **I. Zmluvné strany**

##### **1.1 Objednávateľ:**

Obchodné meno: Obec Mlynky  
Sídlo: Obecný úrad, Prostredný Hámor 324, 053 76 Mlynky  
IČO: 00329371  
DIČ: 2020717787  
Bankové spojenie (IBAN): SK38 5600 0000 0034 4325 7001  
Štatutárny orgán: Maroš Turzák, starosta obce  
Telefón: 0903 634 722  
E-mail: obecmlnky@gmail.com  
(ďalej len ako „**Objednávateľ**“)

##### **1.2 Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: SIMON stav, s.r.o.  
Sídlo: Smrekova 8/31, 053 11 Smižany  
IČO: 46 205 811  
DIČ: 2023298860  
Číslo účtu (IBAN): SK65 7500 0000 0040 1394 0841  
Štatutárny orgán: Ján Šimonovič, konateľ  
Telefón: 0903 655 528  
E-mail: info@simonreality.sk  
(ďalej len ako „**Zhotoviteľ**“)

Dňa 18.10.2019 bola uzatvorená Zmluva o dielo medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom v rámci vyhlásenia výzvy na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „**Výstavba a obnova autobusových zastávok v obci Mlynky**“ zo dňa 07.10.2019 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, číslo výzvy: MAS\_082/7.2/2, Podopatrenie 7.2.

Z dôvodu navýšenia celkovej ceny zákazky sa uplatňuje § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, že zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

Nepredvídateľné okolnosti sú také okolnosti, ktoré nebolo možné predvídať napriek primerane dôkladnej príprave pôvodného zadania zákazky verejným obstarávateľom so zreteľom na konkrétny projekt, kedy primárne ide o prípady vyššej moci.

Takýmito okolnosťami sú situácia spôsobená pandémiou Covid-19, vojnový konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou, v dôsledku čoho došlo k nestabilnému a negatívnemu vývoju cien, ktoré v celosvetovom meradle ovplyvňujú život ľudí a teda aj procesy vo verejnom obstarávaní, pričom sú takého charakteru, že verejný obstarávateľ ich nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.

**Týmto Dodatkom č. 3 sa mení čl. IV. Cena diela, body 4.1. a 4.2., ktoré majú nasledovné úplné znenie:**

4.1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu článku č. III. tejto zmluvy o dielo je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách na základe rozpočtu.

Pôvodný rozpočet bol upravený z dôvodu navýšenia celkovej ceny zákazky, čo bolo spôsobené nepredvídateľnými okolnosťami, ktorými sú situácia spôsobená pandémiou COVID-19 a vojnovým konfliktom medzi Ruskom a Ukrajinou, v dôsledku čoho došlo k negatívnemu vývoju cien na trhoch, ktoré v celosvetovom meradle ovplyvňujú život ľudí a teda aj procesy vo verejnom obstarávaní.

4.2 Cena za zhotovenie diela celkom: **12 971,65 EUR bez DPH** (zhotoviteľ nie je platcom DPH).

Pôvodná cena 11 079,60 EUR s DPH je doložená záväznou ponukou zhotoviteľa z procesu verejného obstarávania. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo je rozpočet (príloha č. 1 Zmluvy o dielo)

Z dôvodu zistenia skutočnosti, že zhotoviteľ nie je platcom DPH, bol vypracovaný nový rozpočet na sumu 9 233,- EUR bez DPH (príloha č. 2 Zmluvy o dielo)

Konečné navýšenie ceny diela na sumu 12 971,65 EUR bez DPH je doložené upraveným rozpočtom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo (príloha č. 3).

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 18.10.2019 v znení dodatkov, zostávajú nezmenené.

Tento Dodatok č. 3 spolu s upraveným rozpočtom tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 18.10.2019.

Dodatok č. 3 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.

Mlynky, dňa 21.03.2023

Smižany, dňa 21.03.2023

Obec Mlynky  
v zast. Maroš Turzák, starosta obce

SIMON-stav, s.r.o.  
Ján Šimonovič, konateľ