Dodatok ¢. 3
k zmluve o stavebnom diele ¢. 22/2001

uzatvorenej podl’a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika

Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Mlynky
Sidlo: Mlynky 324, Mlynky 053 76
Zastupeny: Alfréd Franko, starosta obce
1CO: 00329371
DIC: 2020717787

a
Zhotovitel’: ARPROG, akciovi spolo¢nost’ Poprad
Sidlo: Hodzova 3292/3, 058 01 Poprad
zastupeny: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
opravneny jednat’ vo veciach:
zmluvnych: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
technickych: Ing. Frantisek Mrava, veduci divizie vyroby
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., VUB, a.s., CSOB, a.s.
Cislo Gétu: SK62 1100 0000 0026 2538 0145

SK8&3 0200 0000 0029 9827 4855
SK59 7500 0000 0040 1413 0875

1CO: 36168335
IC DPH: SK2020016889
Zapisany v obchodnom registri Okresného sudu Presov, oddiel: Sa, vlozka ¢.: 304/P
Cislo telefonu: 052/431 8000
Cislo telefonu, fax: 052/431 8444
Mail: arprog@arprog.sk
Web: www.arprog.sk
Clinok 1.

Uvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzatvorili diia 12.9.2001 Zmluvu o stavebnom diele ¢. 22/2001, predmetom
ktorej je realizacia stavby: ,,COV a Kanalizacia Mlynky*, diia 24.5.2006 dodatok ¢. 1, dna
27.9.2006 dodatok ¢&. 2 k zmluve o stavebnom diele (dalej iba ,,zmluva o dielo™). Zmluvné
strany sa dohodli na doplneni zmluvy o dielo prostrednictvom tohto dodatku ¢. 3 (dalej len
..dodatok* alebo ..dodatok ¢. 3*) nasledovného znenia.

Clanok II.
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, ze ¢lanok II. Predmet zmluvy, bod 1. sa dopliiia
o nasledujice ustanovenie:

Predmetom tohto dodatku je zaviizok zhotovitela vykonat pre objednavatela Cast
stavebného diela: ,,COV a Kanalizacia Mlynky* na projekte (ucel dotacie): cov
a kanalizacia Mlynky — Prostredny Hamor v rozsahu podla poloZkovitého rozpoctu —



vykazu vymer, ktory ako priloha ¢. 1 tohto dodatku tvori neoddelitelnt su¢ast’ zmluvy
o dielo, azavizok objednavatela uhradit' zhotovitelovi zmluvni cenu diela v stlade
s ustanoveniami zmluvy o dielo.

Zmluvné strany sa dohodli, e &ldnok IIL. Cas plnenia, bod 1. sa dopifia
o nasledujiice ustanovenie:

Zhotovitel' sa zavdzuje stavebné prace a dodavky dohodnuté vtomto dodatku ¢. 3
zrealizovat’ v termine najneskor do: 15.12.2016.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze €linok IV. Cena diela a platobné vzt'ahy, bod 1. sa
doplna o nasledujice ustanovenie:

Cena diela sa zvy3Suje o hodnotu prac a dodéavok podl'a dodatku €. 3.

Cena stavebnych prac a dodavok realizovanych na zéklade dodatku ¢. 3 bude tvorena
jednotkovymi cenami poloziek z ponuky do sutaZe, doplnena skutoéne zrealizovanymi
pracami.

Do rozpoétu sa dopitaji nové polozky, ktorych doplneme je potrebné pre realizaciu diela
podl'a projektovej dokumentacie. Dalej sa dopliia aj mnoZstevné navy3enie jednotlivych
poloziek oproti rozpo¢tu zponuky do verejného obstardvania, ato podla rozsahu
skuto¢ne zrealizovanych prac.

Pri jednotlivych rozpo¢tovych polozkéch dochadza k zmene cenovej trovne z I11.Q 2001
na IV.Q 2015 = 1,532.

Zmluvnymi stranami dohodnuta cena diela v rozsahu dodatku €. 3:

Cena diela v rozsahu dodatku ¢&. 3 bez DPH: 131 578,95 EUR
DPH 20%: 26 315,79 EUR
Cena diela v rozsahu dodatku ¢. 3 vratane DPH 20%: 157 894,74 EUR
Stcast'ou dodatku je priloZzeny rozpocet — vykaz vymer.

Clinok IIL
Zivereéné ustanovenia

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené tymto dodatkom zostavaju v platnosti
v pévodnom zneni.

2. Dodatok bol vyhotoveny v $tyroch vyhotoveniach, po dve pre obe zmluvné strany.

3. Dodatok tvori nedeliteI'nti su¢ast’ zmluvy o dielo.

4. Platnost nadobtda dodatok dfiom jeho podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
nadobuida nasledujuci deri po jeho zverejneni.

5. Priloha k dodatku: Polozkovity rozpocet prac — vykaz vymer

V Mlynkoch ZQCY(V/O V Poprade ..... 2 90&?015

Za objednavatela: Za zhotovitel'a:

...... E)b:ac Mlynky ARPROG, akciova spolo¢nost’ Poprad

Alfréd Franko, starosta obce Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva

ﬁ;—-—(“



