

**Dodatok č. 2**  
**k ZoD 22/2001**  
**zo dňa 12.09.2001**

Objednávateľ: **Obec Mlynky**  
zastúpený: Mariana Horká, starostka obce  
Bankové spojenie:  
číslo účtu:  
IČO: 00 329 371

Zhotoviteľ: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**  
zastúpený: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva  
oprávnený jednat' vo veciach:  
zmluvných: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva  
technických: Ing. Dušan Jakubčák, vedúci divízie výroby  
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a. s.  
číslo účtu: 3583093002/5600  
IČO: 36168335  
DIČ: 2020016889  
IČ DPH: SK2020016889

**II. Predmet zmluvy**

Predmetom tohto dodatku je „Kanalizačná stoka AB; A; AA; AC; AC-3 – Prostredný Hámor“.

**IV. Cena**

Celková cena podľa ZoD	13 018 144,00 bez DPH
Index III. Kv. 2006 I=1,255	16 337 770,70 bez DPH
DPH 19%	3 104 176,40
Celkom z DPH	19 441 947,10 vrátane DPH
Prestavané v roku 2006	4 095 000,00 vrátane DPH
Ostáva na dokončenie	15 346 947,10 vrátane DPH

Súčasťou dodatku je priložený rozpočet prestavanosti z roku 2006.

Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy č. 22/2001 zo dňa 12.09.2001.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

Mlynky

Poprad 27.09.2006

Mariana Horká  
starostka obce

Ing. Igor Gallo  
predseda predstavenstva